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ZAPROJEKTOWANIE 1 WYBUDOWANIE CENTRUM SZKOLENIA MECHANIKOW LOTNICZYCH - STACJA OBSLUGI SAMOLOTOW

UMOWA NR

o wykonanie zaméwienia publicznego na Roboty Budowlane pn.:
»Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Szkolenia Mechanikéw Lotniczych
— Stacja Obstugi Samolotéw”

Dnia (...) w Zielonej Gorze, Strony:

Zamawiajacy:

Aeroklub Ziemi Lubuskiej
Przylep — Skokowa 18
66-015 Zielona Goéra

wpisane do rejestru przedsiebiorcéw, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Zielonej Gorze,
VIl Wydziat Gospodarzy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000028557,
NIP 9290115436, REGON: 000682465,

reprezentowany przez:

(...)
(..

Wykonawca:

(...)

(...)

reprezentowany przez:
(...)

(...)

wspdlnie nazywani ,Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejsze;j
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” okreslone,
jako: ,Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Szkolenia Mechanikéw Lotniczych —
Stacja Obsfugi Samolotow”, Strony zawarty niniejsza Umowe.
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§1 [PRZEDMIOT UMOWY]

1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy wykonanie zadania budowanego pn.:
~Zaprojektowanie i wybudowanie centrum szkolenia mechanikéw lotniczych —
Stacja Obstugi Samolotéw” (dalej: ,Roboty”) oraz usuniecie w nich wszelkich wad, na
warunkach okreslonych w Umowie, zgodnie z obowigzujgcym Prawem, przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyzszej
starannosci zawodowe.

2. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wbudowanie Stacji Obstugi Samolotow
bedacej elementem Centrum Szkolenia Mechanikéw Lotniczych wraz z
zagospodarowaniem przylegtego terenu obejmujgcym dojscia i dojazdy do budynku,
ogrodzenie terenu, urzadzenie zieleni oraz budowg niezbednej infrastruktury
techniczne.

3. Celem inwestycji jest stworzenie obiektu umozliwiajgcego szkolenie przysztych
mechanikow lotniczych w warunkach naturalnych.

4, Na podstawie Umowy, na zasadach w niej okreslonych, Wykonawca zobowigzuje sie do
osiggniecia celéw gtéwnych i oczekiwanych rezultatéw realizacji projektu poprzez, min.:
(1) wykonanie niezbednych prac przedprojektowych takich jak np.: pomiary

sytuacyjno - wysokosciowej sporzadzenie mapy do celéw projektowych,
szczegotowe opinie geotechniczne do celéw projektowych w formie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej lub geotechnicznej, projekty prac geologicznych,
dokumentacje geologiczno - inzynierskie, ekspertyzy itp.;

(2) uzyskanie warunkéw zabudowy;

(3) uzyskanie warunkéw przytgczenia do sieci wod. — kan., sieci elektrycznej oraz
teletechnicznej;

(4) opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, kompletnych w zakresie
wszystkich branz;

(5) opracowanie STWIORB;

(6) uzyskanie pozwolenia na budowe i wszelkich innych niezbednych decyzji, opinii,
uzgodnien i pozwoleh warunkujgcych prowadzenie Robot;

(7) przygotowanie Placu Budowy;

(8) opracowanie planéw bezpieczehstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robdt;

(9) wykonanie projektu organizacji Robot;

(10) wybudowanie obiektu, dostawe i montaz urzadzen i instalacji;

(11) przeprowadzenie Préb Koncowych;

(12) wykonanie niezbednych prac i pomiaréw dla korekty badz regulacji parametrow;

(13) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej;

(14) opracowanie instrukcji BHP i Ppoz. dla obiektu;

(15) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajgcych z przepiséw prawa
budowlanego, w tym m.in. pozwolenia na uzytkowanie, umozliwiajgcych
eksploatacje obiektow i instalacji;

(16) przekazanie Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania dla zakresu objetego
Kontraktem;

(17) wszelkie inne wymagane Kontraktem i niezbedne dla wydania Swiadectwa
Przejecia i Swiadectwa Wykonania.

5. Przed rozpoczeciem budowy nowego obiektu nalezy rozebrac istniejgcy budynek
gospodarczy kolidujgcy z planowang inwestycja.

6. Wszelkie wyposazenie ruchome Stacji obstugi, takie jak:
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10.

§2

§3

(1) meble ruchome i meble w zabudowie;

(2) szafki na odziez, wieszaki i stojaki na odziez;

(3) sprzet porzagdkowy; kosze na smieci

jak i réwniez stojaki, uchwyty, dozowniki, oraz inne elementy stanowigce wyposazenie
pomieszczen higieniczno -sanitarnych, jezeli z tresci PFU nie bedzie wynikato inaczej,
stanowi zakresy Wykonawcy.

Zakresem Wykonawcy, bez wzgledu na dalsze zapisy, objete jest wyposazenie obiektu
we wszelki sprzet stanowigcy ochrone przeciwpozarowg obiektu (urzadzenia, gasnice,
oznaczenia oraz niezbedne instalacje).

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji znajduje sie na lotnisku Aeroklubu
Zielonogorskiego w Zielonej Gorze. Przedmiotowy obiekt bedzie zlokalizowany w
potudniowo — wschodniej czesci dziatki nr ewid. 9/28, obreb 086201 _1 0060; jedn.
ewidencyjna m. Zielona Gora.

Wykonawca oswiadcza, ze znany mu jest Opis Przedmiotu Zamdwienia i nie zgtasza do
niego zastrzezen oraz oswiadcza, ze jest on wystarczajgcy do wykonania Przedmiotu
Umowy.

Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach Projektu ,Zawodowcy”
wspoétfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju.

[DOKUMENTY UMOWY]

Strony postanawiajg, ze tres¢ tgczgcego je stosunku prawnego okresla Kontrakt, na
ktéry tgcznie skfadajg sie nastepujgce dokumenty:

a) Akt Umowy;

b)  Opis Przedmiotu Zamowienia (PFU);

c) Oferta Wykonawcy;

d) Polisa Wykonawcy obowigzujgca w chwili zawarcia Umowy;

- inne dokumenty wtgczone do Umowy w tym o$wiadczenia, bedgce czescig Umowy.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1. bedg odczytywane i interpretowane tgcznie, a
Strony bedg je traktowacC jako wzajemnie uzupetniajgce i wyjasniajgce sie w tym
znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia w ich tresci jakichkolwiek niejednoznacznosci
lub wieloznacznosci, zadna ze Stron nie moze powotywac sie na te okolicznos¢ w celu
ograniczenia swoich zobowigzan lub zakresu wymaganej starannosci.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust.
1., ktérych nie da sie usung¢ wedle zasady wyrazonej w ust. 2, dokumenty te bedag
interpretowane wedle kolejnos$ci hierarchicznej ich wymienienia w ust. 1.

Wszelkie uzupetnienia winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty
ktére modyfikuja.

[SPOSOB WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY]

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w $cistej wspotpracy z Zamawiajgcym
i dziatajgcym w jego imieniu Inspektorem Nadzoru, zgodnie z Kontraktem, wydanymi
poleceniami i obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych inzynierow
projektantow. Winna ona spetniaC wymagania PFU. Roboty powinny byc¢
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10.

11.

12.

13.

14.

zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub
odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej.
Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego,
najnowszg praktykg inzynierskg i wymagang prawem polskim.
Wykonawca zobowigzuje sie do pozyskania wszelkich informacji i danych celem
zrealizowania Przedmiotu Umowy i wszelkich innych czynnoéci koniecznych do
wykonania Przedmiotu Umowy. W ramach wykonywania Przedmiotu Umowy
Wykonawca jest obowigzany do nabycia we wlasnym zakresie wszelkich informaciji,
narzedzi, materiatdw, praw autorskich, dokumentéw oraz innych rzeczy lub praw
potrzebnych do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do inicjowania i organizowania narad lub/i spotkan
koordynacyjnych w toku realizacji Przedmiotu Umowy, nie rzadziej niz z czestotliwoscig
okreslong w PFU oraz do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez
Zamawiajgcego i dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie sporzgdzat na biezgco dokumentacje $wiadczenia Przedmiotu
Umowy w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na podstawie
postanowieh Kontraktu oraz PFU.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzgledniania, wyrazanych przez Zamawiajgcego
i dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru uwag i propozycji, na etapie realizacji
Przedmiotu Umowy, a takze do udzielania wyjasnien i odpowiedzi na pytania
Zamawiajgcego.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy polecaniami wydanymi przez Inspektora Nadzoru,
a Zamawiajgcego wigzace dla Wykonawcy sg polecanie wydane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca niezwiocznie zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich utrudnieniach
w realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegoélnosci poinformuje Zamawiajgcego
o okolicznoéciach, moggcych mie¢ wplyw na jakos¢ Ilub terminowos¢ realizacji
Przedmiotu Umowy lub Wynagrodzenie Wykonawcy.
Zamawiajacy wymaga, aby Roboty zostaly podzielne 5 czesci, ktére bedg podlegaty
odbiorg czesciowym i odbiorowi kohcowemu. WartoS¢ pierwszej ptatnosci nie moze
przekroczy¢ 10%, a wartos¢ ostatniej ptatnosci nie moze byc¢ nizsza niz 20% wartosci
Kontraktu, okreslonej w § 5 ust. 1 lit b) Umowy.
Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia Kontraktu przedtozy Zamawiajgcemu do
zaakceptowania harmonogram rzeczowo - finansowy zawierajacy podziat Robét na
czesci, okreslone w ust. 10 powyzej (dalej: ,Harmonogram”). Harmonogram stanie sie
obowigzujagcy z data jego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Opdznienie
w przekazaniu Harmonogramu nie stanowi przeszkody do podjecia przez Wykonawce
realizacji Przedmiotu Umowy.
Harmonogram sktadat sie bedzie z nastepujgcych czesci:

a) prace projektowe,

b) prace w ramach Robét oraz pozostate czynnosci, w podziale na czesci,

C) przeroby i ptatnosci.
Wraz z Harmonogramem Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu
Tabele Elementéw Rozliczeniowych (dalej: TER”), zawierajgcg podziat elementow
rozliczeniowych na czes$ci. Kwota wynikajgca TER musi by¢ zgodna z wartoscig Robot
wynikajgcg z Oferty Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia dla Harmonogramu przed
datg pierwszego odbioru.
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15. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia dla TER przed wystgpieniem
0 pierwszg ptatnosé.

16. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do Harmonogramu lub/i TER
w przypadku ich niezgodnosci z Kontraktem, ofertg Wykonawcy oraz do zmiany
przedstawionego przez Wykonawce Harmonogramu lub/i TER w uzgodnieniu z
Wykonawcg. Zmieniony Harmonogram lub/i TER stanie sie obowigzujgcy z dniem jego
uzgodnienia przez Strony.

17. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje Harmonogramu, kiedykolwiek poprzedni
stanie sie niespojny z faktycznym postepem prac lub Robot.

§4 [TERMIN WYKONANIA KONTRAKTU]

1. Rozpoczecie wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce nastgpi z dniem zawarcia
Kontraktu.

2. Termin wykonania Robét Strony ustalajg na dzien 31 grudnia 2021 r., z zastrzezeniem
pkt 3. ponizej.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ kompletny Projekt Budowlany do oceny
Zamawiajacego, w terminie ............. tj. terminie ustalonym zgodnym z Ofertg
Wykonawcy ztozong w postepowaniu, lecz nie pozniej niz w terminie 2-3 m-c od daty
zawarcia Kontraktu.

4.  Zatermin wykonania Przedmiotu Umowy Strony uznaja:

(1) w zakresie Dokumentacji Technicznej — termin opracowania i przekazania
Zamawiajgcemu protokotem zdawczo-odbiorczym bez uwag, kompletnej
dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

(2) w zakresie Rob6t wraz z wyposazeniem oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego
— termin ich wykonania po$wiadczony w Swiadectwa Przejecia wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

5.  Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy w terminie 7
dni od pisemnego powiadomienia o gotowosci do przejecia terenu budowy przez
Wykonawce. Najpdzniej w dniu wystgpienia o przejecie terenu budowy Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia Robo6t. Zamawiajgcy ma prawo nie
wydania Wykonawcy terenu budowy do czasu przekazania polisy, o ktérej mowa
w zdaniu uprzednim. Opdznienie to bedzie traktowane jako powstate z winy Wykonawcy.

6. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego catosci Robdt, bedzie
Swiadectwo Przejecia, w ktérym zostanie poswiadczona data wykonania Robét.
Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca jest zobowigzany sporzadzié
i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i odwiadczenia wymagane przez Prawo, ktére sg
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

7.  Okres zgtaszania wad wynosi 3 miesigce od dnia wykonania Roboét poswiadczonego
w Swiadectwie Przejecia.

8. Dokumentem stanowigcym akceptacje wykonania Robot zgodnie ze wszystkimi
wymogami Kontraktu bedzie Swiadectwo Wykonania. Wraz z wnioskiem Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie stwierdzajgce, iz Wykonawca usunat wszelkie
Wady i usterki zgodnie z Kontraktem oraz wykonat wszelkie zalegte prace wskazane
w Swiadectwie Przejecia.

9. Dodatkowo Zamawiajgcy bedzie wymagat udzielenia przez Wykonawce gwarancji na
wykonany przedmiot zamowienia na okres co najmniej 36 miesiecy od dnia wykonania
Robét poswiadczonego w Swiadectwie Przejecia, jezeli PFU nie stanowi inacze;.
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§5 [WYNAGRODZENIE]

1.  Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy réwne jest cenie
okreslonej w Ofercie | wyraza sie kwotg tagczna:

Netto: ......cccceeeee. ZE (STOWNIE: Lo )
VAT: e ZE (STOWNIE: .o )
Brutto: .......ccvvee b4 g (1011 11 S )

(dalej: ,Wynagrodzenie”) w tym za:
a) Dokumentacje Techniczng (nie wiecej niz 10% warto$ci Robot Budowanych)

Netto: ......cccceeee. ZE (STOWNIE: .o )

VAT: ZE (STOWNIE! o )

Brutto: .......cccvvees ZE (STOWNHE: .. )
b) Roboty

[IN[=] 100 H P4 0 (= (011 011 S )

VAT s ZE (STOWNIE: oo )

Brutto: ........c........ ZE (STOWNIE: oo )

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym w znaczeniu i ze skutkami
wynikajgcymi z art. 632 Kodeksu cywilnego.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 stanowi petne wynagrodzenie Wykonawcy za
catkowite i kompletne zrealizowanie Przedmiotu Umowy. Warto$¢ wynagrodzenia nie
bedzie rewaloryzowana w okresie realizacji przedmiotu umowy. W kwocie okreslonej
w ust. 1 uwzgledniono wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym
gwarancje.

4. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
Z realizacjg Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 niniejszej umowy i nie moze ulec
Zmianie.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

§6 [ODBIORY]

1. Przedmiot Umowy bedzie podlegat nastepujgcym Odbiorom na podstawie
nastepujacych protokotéw odbioru:

a) odbioér Dokumentacji Technicznej, polegajgcy na przekazaniu Zamawiajgcemu
protokotem zdawczo-odbiorczym bez uwag, kompletnej dokumentacji wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (protokét ten nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania), jako
podstawa do ptatnosci za wykonang dokumentacje;

b) odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, polegajacy na koncowej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu — na podstawie Protokotu odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

c) odbiér czesciowy Robét zgtoszonych jako podstawa Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci — na podstawie Protokotu odbioru czesciowego Robét;

d) odbiér koncowy, polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci, stanowigcy podstawe do wydania
Koncowego Swiadectwa Przejecia), jako podstawy do wystgpienia o ptatno$é
Koncowg— na podstawie Protokotu odbioru koncowego;
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10.

e) odbiér po uplywie Okresu Zglaszania Wad, zawierajagcy date, z ktérg
Wykonawca wywigzat sie z zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu, za wyjatkiem

zobowigzan z Okresu Gwarancji, stanowigcy podstawe wydania Swiadectwa

Wykonania — na podstawie Protokotu odbioru po uptywie Okresu Zgtaszania Wad;
f) odbiér po Okresie Gwarancji, okreslajacy date z jakg Wykonawca wywigzat sie
ze zobowigzan gwarancji i rekojmi za wykonany przedmiot zamowienia — na

podstawie Protokotu odbioru po Okresie Gwaranciji.

Dokumentacja Techniczna musi by¢é uzgodniona i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajgcym oraz wiasciwymi instytucjami w celu
uzyskania akceptacji zastosowanych w projekcie rozwigzan, doboru materiatow

i urzgdzeh. Szczegotowy zakres dokumentaciji technicznej opisano w PFU.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do przegladu 2 egzemplarze
w jezyku polskim wszystkich elementéw projektow koncepcyjnych i czesci Projektu
Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy iin.) w terminie okresSlonym w §

4 ust. 3.

Zamawiajgcy uzgodni lub przekaze uwagi do ztozonej przez Wykonawce dokumentacji
technicznej (w kazdej fazie jej opracowania) nie pozniej niz w terminie 3 (trzech) dni

roboczych, liczac od dnia jej ztozenia do akceptacji Zamawiajgcego.

Dokumentacja Techniczna zostanie uznana przez Zamawiajgcego za podstawe do
wystgpienia o pierwszg ptatnos¢ wytgcznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik

pozytywny.

Odbiér czesciowy przeprowadzony bedzie przy udziale Zamawiajgcego i dziatajgcego
w jego imieniu Inspektora Nadzoru, wedtug podziatu dokonanego w oparciu o § 3 ust.
10 i nast. Kontraktu o oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w PFU. Roboty zostang

uznane przez Zamawiajgcego za podstawe do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci wytagcznie, kiedy przeprowadzona weryfikacja da wynik pozytywny.

Odbiér koncowy prowadzony bedzie przez Komisje w sktad ktérej wchodzi¢ bedzie co

najmniej dwoch przedstawicieli Wykonawcy i dwoch przedstawicieli Zamawiajgcego.

Przy Odbiorze koncowym Strony muszg dokonac¢ przegladu wykonanych Roboét celem
sprawdzenia, czy zostat wykonany caty zakres prac zgodnie z PFU, Dokumentacjg
Techniczng i wymaganiami Kontraktu oraz czy Wykonawca uporzgdkowat teren budowy,
usungt wszelkie uszkodzenia spowodowane jego dziatalnos$cia, jesli takie wystgpia.
Strony przeprowadzg préby pozwalajgce stwierdzi¢ czy zamontowane urzgdzenia

dziatajg poprawnie.

Najpdzniej na 3 (trzy) dni robocze przed planowanym odbiorem korncowym, Wykonawca
musi przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkg dokumentacje, o ktérej mowa w PFU dla
Robot. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru w terminie 3 (trzech) dni roboczych od
momentu powiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru, przy czym
w uzasadnionym przypadku, jesli Zamawiajagcy nie moze dokona¢ czynnosci

odbiorowych, Strony ustalg wspdlnie inny termin dokonania tego odbioru.

ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczegolnosci:
(1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
(2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odpowiedniego odbioru,

(3) oznaczenie os6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg

w tej czynnosci,
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(4) wykaz dokumentéow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

(5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci Robé6t podlegajgcych odbiorowi,
a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z Kontraktem,

(6) wykaz ujawnionych Wad lub usterek,

(7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych Wad lub usterek,

(8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczgcych
w odbiorze,

(9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczgcych
w odbiorze.

11. Jesdli w Protokole Odbioru Koncowego nie zostang stwierdzone zadne usterki, wady lub
rozbieznosci w stosunku do wymagan okreslonych w Kontrakcie — Zamawiajgcy wyda
Wykonawcy Koncowe Swiadectwo Przejecia, stanowigce podstawe do wystgpienia
przez Wykonawce o Koncowe Swiadectwo Platnosci.

12. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone jakiekolwiek wady, usterki lub
rozbieznosci w stosunku do wymagan okredlonych w Kontrakcie (dalej: ,Wady”), to
Zamawiajgcemu przystugujg (wedlug wtasnego wyboru), z zachowaniem prawa do kar
umownych i odszkodowan, nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli Wada nadaje sie do usuniecia i jest nieistotna — uprawnienie do odbioru
elementu Przedmiotu Umowy na podstawie Protokotu Odbioru Warunkowego
(z usterkami);

W Protokole Odbioru Warunkowego (z usterkami) Zamawiajgcy okresli termin na

usuniecie Wad. Usuniecie Wad zostanie potwierdzone Protokotem Odbioru

okreslonym jako ,pozytywny”;

(2) jezeliWada nadaje sie do usuniecia i jest istotna — uprawnienie do odmowy odbioru
do czasu usunigcia wszystkich Wad okreslonych jako istotne;

(3) jezeli Wada nie nadaje sie do usuniecia, ale umozliwia uzytkowanie Przedmiotu
Umowy lub jego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem — uprawnienie do
odpowiedniego obnizenia ceny odpowiadajgcej wartosci danego elementu
Przedmiotu Umowy dotknietego tg Wadsg;

(4) jezeli Wada nie nadaje sie do usuniecia i jednoczesnie uniemozliwia uzytkowanie
Przedmiotu Umowy lub jego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem:

(&) uprawnienie odstgpienia od Kontraktu w czesci obejmujgcej zobowigzanie
do realizacji wadliwego Przedmiotu Umowy; odstgpienie to bedzie uznawane
za odstgpienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

albo

(b) uprawnienie do zakupienia na koszt Wykonawcy $wiadczen od innego
podmiotu o takich samych funkcjonalnosciach, jak opisane w PFU (dalej:
,Wykonanie Zastepcze”).

13. Protokoty sporzadza sie w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazde;j
ze Stron.

14. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji wytworzonej podczas
trwania umowy nastepuje z chwilg dostarczenia egzemplarza tejze dokumentacji do
Zamawiajgcego.
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§7 [ZAPLATA]

1.  Wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Kontraktu bedzie ptatne na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych i faktury koncowe;.

2. Podstawe rozliczenia Dokumentacji Technicznej okreslonego w § 5 ust. 1 pkt. 1)
Kontraktu bedzie stanowit potwierdzony przez Zamawiajacego protokét zdawczo-
odbiorczy bez uwag kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe.

3. Podstawg rozliczenia Robét okreslonego w § 5 ust. 1 pkt. 2) Kontraktu bedg stanowity
Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci i Koncowe Swiadectwo Platnoéci zatwierdzone przez
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
i Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegotowe zestawienie kosztéw wykonania
robét zgodnie z podziatem ujetym w TER oraz zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym, o ktorych mowa w § 3 ust. 11-16 Kontraktu.

4.  Wykonawcaw terminie do 3-go dniaroboczego od daty odbioru czesciowego oraz
odbioru koncowego przedtozy Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru wniosek
o wydanie Swiadectwa Platnosci, w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego
Protokoty Odbioru Czesciowego i Protokot Odbioru Koncowego.

5.  Whnioski o wydanie ktéregokolwiek ze Swiadectw Przejecia beda zawieraly co
najmniej nastepujace informacje:

a) opis postepu prac w odniesieniu do Harmonogramu, planowane prace w najblizszym
okresie rozliczeniowym, problemy napotkane w trakcie realizacji, zestawienie
podpisanych uméw z podwykonawcami oraz stan ich realizacji w zakresie
finansowym (wartos¢ umowy, wartos¢ zrealizowanych prac, wartos¢ wystawionych
faktur, warto$¢ zrealizowanych ptatnosci),

b) liste Zmian,

c) zestawienie Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow, wraz z informacjg
0 zakresie wykonanych przez nich robét, zestawienie faktur oraz ptatnosci,

d) informacje dotyczgce ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy na
budowie, w tym statystyki BHP, szczegoty niebezpiecznych wydarzen, szczegoty
dziatah odnoszgcych sie do aspektéw srodowiskowych (jezeli dotyczy),

e) dokumentacje fotograficzng inne sprawy dotyczgce Umowy.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania Wniosku o
wydanie Swiadectwa Przejecia zatwierdzi lub odrzuci go podajac powody
odrzucenia. Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ zastrzezenia do zakresu i tresci
przedktadanych Wnioskéw, ktére Wykonawca winien uwzgledni¢ w terminie do 7 dni od
daty otrzymania powodow jego odrzucenia. W przypadku braku odrzucenia Wniosku
w przeciggu 14 dni uznaje sie go za zatwierdzony.

7. Zakres przygotowywanych Whnioskéw o wydanie Swiadectwa Przejecia moze ulec
Zmianie na wniosek Zamawiajgcego lub Inzyniera.

8. W przypadku nie dotgczenia do odpowiednio wymaganych w danym przypadku
oswiadczen Podwykonawcéw lub  dalszych Podwykonawcow i dowoddéw
potwierdzajgcych zapfate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 11 Kontraktu. Zamawiajacy wstrzyma zaptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Os$wiadczenie kazdego
z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw musi zawiera¢ zakres robét
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

i zestawienie kwot, ktére bylty lub s3 nalezne Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcéw z tytutu robét wykonanych na rzecz Wykonawcy.

Zwolnienie zatrzymanej zgodnie z postanowieniami ust. 8 powyzej czeSci
Wynagrodzenia nastgpi po przedstawieniu przez Wykonawce brakujgcych dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, chyba Zze Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Od zatrzymanej kwoty nie przystugujg
odsetki za zwtoke w zaptacie. Z tego powodu réwniez nie przystuguje Wykonawcy prawo
do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy realizacji Kontraktu zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem
rozliczeniowym, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z2018r. poz. 2187 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z p6zn. zm.).

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidlowo nie zostang uznane i zostang
zwrocone Wykonawcy.

Zaptata Wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego oryginatu prawidiowo wystawionej faktury VAT.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamowienia dokonywane bedg w PLN.

Za termin zaptaty Strony uznawac¢ bedg dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT.

Po uptywie terminu ptatnosci okreslonego w Kontrakcie, Wykonawcy przystugiwaé beda
odsetki ustawowe obowigzujgce w dniu wymagalnosci roszczenia o ich zaptate.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez odpowiednio Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przesytajgc Wykonawcy
stosowne oswiadczenie o potrgceniu.

Zamawiajgcy moze, w drodze pisemnego powiadomienia Wykonawcy, zawiesié¢
w catosci lub w czesci ptatnosci nalezne Wykonawcy jezeli Wykonawca nie wykonuje
lub wykonuje nienalezycie obowigzki wynikajgce z Kontraktu. Okolicznos¢ zawieszenia
ptatnosci z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim nie stanowi opdznienia, ani
zwtoki Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, iz na zasadzie potrgcenia umownego, z Wynagrodzenia Zamawiajgcy
moze potrgci¢ wszelkie roszczenia przystugujgce mu na podstawie Kontraktu,
w szczegolnodci kary umowne, roszczenie o0 uzupetnienie Zabezpieczenia, koszty
Wykonania Zastepczego oraz roszczenie o obnizenie ceny.

Wykonawca moze wystawiaé¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191, dalej: ,Ustawa o Fakturowaniu”).
W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ustepie poprzednim, Wykonawca
jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (dalej: ,PEF”).

Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierac
elementy, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub
zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i zamowienia, ktorych dotyczy.
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22. Ustrukturyzowac¢ fakture elektroniczng nalezy wysylaé na nastepujgcy adres
Zamawiajgcego: na Platformie Elektronicznego Fakturowania.

23. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie
chwile wprowadzenia prawidiowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy,
o ktorych mowa w ust. powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposoéb
umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

§8 [POTENCJAL WYKONAWCY]

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje teoretyczne i praktyczne
umozliwiajgce mu realizacje Przedmiotu Umowy oraz ze powierzone Roboty wykona
z nalezytg starannoscia i profesjonalizmem wymaganym przy tego typu inwestycjach.

2. Wykonawca utworzy zespdt dedykowany do wykonania niniejszego zamowienia,
obejmujgcy co najmniej wykwalifikowany personel wskazany w ofercie, ktéry bedzie
pozostawat w statej wspotpracy z Zamawiajgcym.

3. Wykonawca zapewni, ze Przedmiot Umowy w pierwszej kolejnosci bedzie realizowany
przez personel wskazany w Ofercie Wykonawcy.

4.  Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osob wskazanych w Ofercie Wykonawcy, pod
warunkiem, Zze nowo zaproponowane o0soby bedg posiadaty kompetencje
i dodwiadczenie nie gorsze niz okreslone przez Zamawiajagcego w postepowaniu
poprzedzajgcym zawarcie Kontraktu z Wykonawcg oraz nie gorsze niz zadeklarowane
przez Wykonawce w formularzu oferty. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do
Kontraktu.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez WWykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1032) oséb wykonujgcych
czynnosci niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, polegajgce na wykonaniu:
1) robdt instalacyjnych,

2) konstrukecyjnych,

3) wykonczeniowych

o ile czynnos$ci te nie bedg wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez
nie dziatalnosci _gospodarcze|.

6. Termin i okres zatrudnienia w_stosunku do oséb wykonujgcych czynnosci w_trakcie
realizacji prac nastgpi nie pdzniej niz w dacie rozpoczecia ww. rodzajow robot i powinien
trwa¢ do momentu ich ukohczenia na obiekcie. Przed przekazaniem terenu budowy
Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie wraz
wykazem wszystkich oséb wykonujgcych ww. zakres prac.

7. W _trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane powyzej czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zagdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

8. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych

wskazane powyzej czynnosci traktowane bedzie jako niespetnienie przez \Wykonawce lub

podwykonawce Obowigzku Zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 16.

§9 [PRZEDSTAWICIELE STRON]

Zamawiajgcy wyznaczy swojego przedstawiciela lub przedstawicieli do realizacji
Kontraktu, ktory/ktorzy bedzie/bedg upowazniony/upowazni do zarzadzania
i nadzorowania w imieniu Zamawiajgcego Umowg, w tym do odbioru $wiadczen

wykonywanych ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za prawidtowg realizacje niniejszego

Kontraktu jest:

W celu realizacji obowigzku wspétpracy Wykonawcy z Zamawiajgcym, Strony beda sie
kontaktowaé przez wyznaczone osoby pisemnie lub/i za posrednictwem poczty
elektronicznej. Na zadanie kazdej ze Stron, druga Strona jest obowigzana przekazaé
okreslony dokument w formie pisemnej (art. 78 § 1 KC) lub w formie elektronicznej (art.

78(1) § 1 KC).

Dopuszcza sie prowadzenie roboczych uzgodnien pomiedzy Stronami drogg e-mail.
Niezaleznie od tego uzgodnienia wigzace Strony w zakresie wykonania Przedmiotu

Umowy muszg by¢ sporzgdzone w sposéb okreslony w ustepie powyzej.

Jezeli zgodnie z tg umowa jedna ze stron umowy ma informowac¢ drugg strone umowy
0 jakims fakcie albo wzywac¢ jg do jakiego$ dziatania na pismie, uwaza sie, ze ten
obowigzek jest dopetniony réwniez w przypadku, gdy adresat nie odebrat pisma, o ile
zobowigzana do tego strona przestata dokument listem poleconym na adres drugiej
strony podany w tej umowie z tym, ze za dzien doreczenia pisma uwaza sie 5 dzien od

daty ztozenia pisma do wysytki pocztowe;j.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen osob sprawujgcych nadzor ze strony

Zamawiajgcego.

We wszelkich sprawach zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy kontaktowa¢ sie

bedzie bezposrednio i wytgcznie z Zamawiajgcym.

§ 10 [KONSORCJIUM]

Postanowienia niniejszego paragrafu znajdujg zastosowanie, jezeli Kontrakt zostat
zawarty z Wykonawcami, o ktéorych mowa w art. 23 ust. 1 PZP (dalej fgcznie:

.Konsorcjanci”).

Wszelkie oswiadczenia zlozone w jakiekolwiek sprawie zwigzanej z Kontraktem przez
Zamawiajgcego  petnomocnikowi  Konsorcjantow sg  skuteczne  wzgledem
Konsorcjantéw. Powyzsze nie uchybia uprawnieniu Zamawiajgcego do skfadania
o$wiadczen bezposrednio kazdemu z Konsorcjantéw. Oswiadczenia ztozone przez
Zamawiajgcego ktoéremukolwiek z Konsorcjantow sg skuteczne réwniez wzgledem

pozostatych Konsorcjantow.
Konsorcjanci w terminie 7 dni od zawarcia Kontraktu:

a) powiadomig pisemnie Zamawiajgcego 0 wyznaczeniu petnomocnika do ich
reprezentowania przed Zamawiajgcym we wszelkich sprawach zwigzanych

z realizacjg Umowy;
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§11

b) powiadomig pisemnie Zamawiajgcego, ktory lub ktérzy sposréod nich beda
wystawiac faktury i odbiera¢ zaptate Wynagrodzenia;
- do czasu wykonania jednego lub obu ww. obowigzkow Zamawiajgcy moze
powstrzymac sie od wszelkich swiadczen na rzecz Konsorcjantdow, co nie bedzie
stanowito zwtoki ani opdznienia Zamawiajgcego.
Zaptata dokonana na rzecz Konsorcjanta, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich Konsorcjantow.
W okresie realizacji Kontraktu, za zgodg Zamawiajgcego moze nastgpi¢ zmiana
Konsorcjantow wystawiajgcych faktury i odbierajgcych wynagrodzenie. Zmiana, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Kontraktu.
Niezaleznie od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 3 lit. b Zamawiajgcy moze
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego danemu Konsorcjantowi za wykonywane
przez niego Swiadczenia wchodzgce w sktad Przedmiotu Umowy bezposrednio temu
Konsorcjantowi.

[PODWYKONAWCY]

Zamawiajgcy korzystajgc z przewidzianego w art. 36a ust. 2 pkt 1 PZP uprawnienia
zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, {j.:

T e

bja) KONSTRUKCJA ZELBETOWA,

e)b)  KONSTRUKCJA STALOWA.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego,

odpowiednio, zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub zadania jej
zmian:

a) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz kwota, ktérg
Zamawiajacy, zgodnie z postanowieniami umowy o udzielenie zamowienia
publicznego, zobowigzany jest zaptaci¢ za roboty budowlane, stanowigce
réwnoczesnie przedmiot umowy o podwykonawstwo, z uwzglednieniem wartosci
wynagrodzen innych podwykonawcéw,

b) termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza
termin realizacji przedmiotu umowy o udzielenie zamdwienia publicznego okreslone
umowa oraz harmonogramem realizacji zamowienia,

€) gwarancja oferowana przez podwykonawce nie moze by¢ krétsza niz zgdana przez
Zamawiajgcego,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,
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€) nie mozna uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy od uzyskania zaptaty
za dang czesc¢ robot od Zamawiajgcego,

f) nie mozna uzaleznia¢ zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na rzecz
podwykonawcy od wczesniejszego uzyskania zwrotu zabezpieczenia od
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

g) w umowie musi by¢ zawarty obowigzek zatrudnienia na umowe o prace w takim
samym zakresie, jak wymagany w niniejszym zapreszeniupostepowaniu,

h) Wykonawca musi zagwarantowa¢ uzyskanie wszelkich autorskich praw
majgtkowych zwigzanych z przedmiotem umowy o udzielenie zaméwienia
publicznego,

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich
zmian do projektu umowy oraz do przedkfadania zmian umowy.

7. Termin na wniesienie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany
wynosi 14 dni. Brak zgtoszenia pisemnych zastrzezeh do przeditozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w ww. terminie
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Termin na wniesienie przez Zamawiajgcego sprzeciwu do tresci zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian wynosi 14
dni. Brak pisemnego zgtoszenia sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wpykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy. Powyzsze wytgczenie nie dotyczy umow
o0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

10. Warto$¢ umowy z podwykonawcg nie moze przekracza¢ warto$ci wynagrodzenia
przystugujgcego wykonawcy za powierzony zakres zamdwienia.

11. Termin na wniesienie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, obowigzek przedkfadania
anekséw oraz kary umowne dotyczgce braku zmiany terminu zaptaty dla umow,
o ktorych mowa w ust. 8 sg analogiczne jak do umow o roboty budowlane.

12. Zamawiajgcy zgda aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca,
oile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych do roboty. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat
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13.

14.

15.

16.

§12

nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot.

Wykonawca w stosunku do Zamawiajgcego ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania,
uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, tak
jak gdyby byly to dziatania, uchybienia lub zaniedbania wiasne, choéby nawet
Wykonawca nie ponosit winy w wyborze podwykonawcy lub podwykonawca w wyborze
dalszego podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,
Z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do
bezposredniej zaptaty dalszym Podwykonawcom - do dokonywania terminowej zaptaty
dalszym Podwykonawcom. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdét.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane Wykonawca na protokotach odbioru czesciowego i koncowego opisze
zakres oraz wartos¢ robé6t wykonywanych przez takich Podwykonawcoéw.
Uchylanie sie Wykonawcy od wykonania ktéregokolwiek z wymienionych obowigzkéw
uprawnia Zamawiajgcego do odmowy odbioru czesciowego roboét lub przyjecia faktury.

[ZABEZPIECZENIE WYKONANIA]

W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do
Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgcych
badz z tresci Umowy badz z przepiséw prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi
za wady, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej:
.Zabezpieczenie”) w kwocie stanowigcej 5 % Wynagrodzenia, tj. w kwocie

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony zmieni¢ forme
Zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 PZP. Zmiana formy
Zabezpieczenia bedzie dokonana przez Wykonawce z zachowaniem ciggtoSci
Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku zmiany
Zabezpieczenia na Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancje bedg wystawione jako gwarancje (i) bezwarunkowe, (ii)
nieodwotalne i (iii) ptatne na pierwsze Zzgdanie Zamawiajgcego, a takze (iv) nie bedg
przewidywac wiasciwosci prawa innego niz prawo Rzeczypospolitej Polskiej, ani (v) nie
bedg poddawaé sporow ich dotyczacych wtasciwosci innych sadéw niz sady
powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia wskazane w zdaniu
poprzednim stosuje sie odpowiednio w przypadku zmiany Zabezpieczenia na
Zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.

W przypadku zmiany Zabezpieczenia bedzie ono spetniato wymagania okreslone
w SIWZ.

Jesli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy zostanie zwiekszone Wynagrodzenie lub
zmianie ulegng terminy realizacji Umowy, to wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie
do dostosowanie Zabezpieczenia do zmienionych kwot Wynagrodzenia lub zmienionych
terminéw realizacji Umowy w ten sposob, by czynito zado$¢ wymogom okreslonym
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wust. 1 i 2. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajgcy moze wedle
swojego wyboru potrgci¢ pfatnosci nalezne Wykonawcy na poczet ustanowienia
dostosowanie Zabezpieczenia albo odstgpi¢c od Umowy. Odstgpienie od Umowy
Z przyczyn, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi odstgpienie z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ustepie poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest
dostosowaé Zabezpieczenie do zmienionych okolicznosci, w szczegdlnosci:

1) w przypadku zmian Kontraktu polegajgcych na przedtuzeniu terminu realizacji
Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do:

a) uzupetnienia Zabezpieczenia ztozonego w formie pienigdza najpozniej w
dniu podpisania aneksu zmieniajgcego Kontrakt (za date uzupetnienia
Zabezpieczenia uwazana bedzie data zaksiegowania srodkéw na rachunku
Zamawiajgcego),

b) uzupetnienia Zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pienigdz poprzez
przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych uzupetnienie
Zabezpieczenia w zakresie terminu obowigzywania Zabezpieczenia na 14
dni przed uptywem waznosci Zabezpieczenia, pod rygorem realizacji
uprawnieh wynikajgcych z Zabezpieczenia.

2) w przypadku zmian Kontraktu polegajgcych na zmianie Wynagrodzenia
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia Zabezpieczenia ztozonego
w formie innej niz pieniezna poprzez przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych uzupetnienie Zabezpieczenia w zakresie kwoty Zabezpieczenia
najpozniej w dniu podpisania aneksu zmieniajgcego Kontrakt.

7. W przypadku niedopetnienia obowigzkéw okreslonych w ustepie poprzednim
Zamawiajgcy uprawniony jest odpowiednio do:

1) zatrzymania kwoty Zabezpieczenia ztozonego w formie pienieznej na okres
dostosowany do postanowieh aneksu zmieniajgcego Kontrakt,

2)  zrealizowania uprawnien wynikajgcych z Zabezpieczenia i zatrzymania catej kwoty
Zabezpieczenia do czasu uzupetnienia Zabezpieczenia przez Wykonawce.

8. Jezeli Zabezpieczenie w jakiejkolwiek czesci utraci swojg waznos¢ albo zostanie
pomniejszone z przyczyn innych niz zwrot zabezpieczenie przed uptywem terminu
zaptaty ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, to Zamawiajgcy jest uprawniony
zatrzymac¢ z pfatnosci naleznych Wykonawcy kwote réwng kwocie brakujgcego
Zabezpieczenia. Okoliczno$¢ powyzsza nie pozbawia Wykonawcy uprawnien
wynikajgcych z tytutu kar umownych lub uprawnien odszkodowawczych.

9. Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy Zabezpieczenie utraci waznosé
z jakiegokolwiek powodu w catosci lub w jakiejkolwiek czesci, to wowczas Wykonawca
zobowigzany bedzie do powtdrnego ustanowienia Zabezpieczenia w terminie
wskazanym w wezwaniu okreslonym przez Zamawiajgcego. W przypadku uchybienia
temu obowigzkowi Zamawiajgcy moze wedle swojego wyboru potrgci¢ ptatnosci nalezne
Wykonawcy na poczet ustanowienia Zabezpieczenia albo odstgpi¢ od Umowy.
Odstgpienie od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi
odstgpienie z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢.

10. Zwrot Zabezpieczenia nastgpi w sposob nastepujacy:

1) 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
podpisania Swiadectwa Koricowego okreslonego jako ,pozytywny”;

2)  30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i podpisania Swiadectwa Wykonania.
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11. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe] za przelew na
rachunek bankowy Wykonawcy.

12. Jezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza Zabezpieczenie stanie sie
wymagalne, woéwczas Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie
Z Zabezpieczenia, bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na
zadoscuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie z Zabezpieczenia Zamawiajgcy
niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

§ 13 [WYMAGANIA UBEZPIECZENIA]

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzone] dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, na kwote na
kwote minimum obejmujaca wartos¢ i okres trwania Umowy. Kopia polisy
obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy stanowi zatgcznik nr 3.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznego ubezpieczenia, o ktorym mowa
w ust. 1 przez catly okres trwania Umowy i w Okresie rekojmi oraz przedstawiania jego
kopii wraz z dowodami uiszczenia sktadek Zamawiajacemu kazdorazowo, niezwtocznie
po jej przedtuzeniu/optaceniu sktadki.

3. Jezeli Wykonawca zaniecha wykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt. Koszty
poniesione z tego tytutu Zamawiajgcy moze potrgci¢ z Ceny tgcznej lub Zabezpieczenia
Wykonania.

4. Najpdzniej w dniu wystgpienia o przejecie terenu budowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia Robat.

5. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 4 winno spetnia¢ nastepujgce warunki:

1) Ubezpieczony winien by¢ Wykonawca (w tym réwniez wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie), Zamawiajgcy, Podwykonawcy Wykonawcy,

2)  Ubezpieczajacy jest zobowigzany do utrzymania i kazdorocznych wznowieh na
przedmiotowych warunkach (bez zmiany pierwotnego triggera) przedmiotowej
umowy ubezpieczenia na caty okres trwania Kontraktu, czyli do czasu dokonania
Odbioru Koncowego wraz z ewentualnymi przedtuzeniami,

3) Ubezpieczenie winno obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng osob objetych
ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum
cessans) wyrzadzone osobom ftrzecim w wyniku prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej, takze zawodowej, w tym szkody wyrzgdzone wskutek razgcego
niedbalstwa. Ubezpieczenie ma dotyczy¢ wytgcznie realizacji Umowy (minimalny
zakres ubezpieczenia OC dziatalnosci:),

4)  Szkody powodujgce roszczenia pomiedzy osobami objetymi ubezpieczeniem,
szkody wyrzadzone przez podwykonawcOw 0sOb objetych ubezpieczeniem,
szkody powstate po zrealizowaniu Przedmiotu umowy lub dostawy i ustugi wynikte
z nienalezytego wykonania zobowigzania, czyste straty finansowe, jako szkody nie
wynikajgce ani ze szkdd osobowych i/lub rzeczowych, z rozszerzeniem o straty
nastepcze powstate po czystych stratach finansowych (utracone korzysci)
(Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia),

5)  Franszyzy redukcyjne na szkody rzeczowe dla zakresu podstawowego nie wiecej
niz 5.000 z, dla klauzul i rozszerzeh nie wiecej niz 10.000 zt, oprécz szkdd
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6)

wyrzadzonych pracownikom, gdzie franszyza powinna by¢ wykupiona,
Zakres terytorialny: obszar Rzeczypospolitej Polskie;.

§ 14 [OBOWIAZKI STRON]

1. Niezaleznie od postanowieh PFU Wykonawca wykonujgc Przedmiot Umowy okreslony
w § 2 zobowigzuje sie we wikasnym zakresie i na wtasny koszt do:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
9)

h)

q)

Wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie 2z Kontraktem, wskazéwkami
Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana,
Terminowego wykonania komplethego i zgodnego z prawem projektu
budowlanego dla inwestyciji,

Uzyskania pozwolenia na budowe i innych zezwolen, pozwoleh do prowadzenia
Robdét jesli stang sie konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy,

Opracowania projektu budowlanego oraz STWIORB w terminie umozliwiajgcym
terminowe wykonanie robét budowlanych,

Sprawowania nadzoru autorskiego nad dokumentacjg techniczna,
Zabezpieczenia terenu budowy w tym przed przedostawaniem sie pytow lub
innych zabrudzen do sasiadujgcych pomieszczen budynku,

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy oraz jej zaplecza oraz utrzymania
oznakowania w stanie nalezytym przez caty okres realizacji robét,

Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych
materiatow oraz odpadow,

Natychmiastowego sygnalizowania o wszelkich watpliwosciach lub potencjalnych
zagrozeniach jakie mogg wynikng¢ na etapie realizacji robét budowlanych,
Wystgpienie o zajecie pasa drogowego, jezeli okaze sie to konieczne,
Dokonywania biezgcych wpiséw do dziennika budowy rejestrujgcych postep robdt,
Przestrzegania przepiséw BHP i p.poz. na budowie,

Podejmowania wszelkich dziatah zabezpieczajgcych teren budowy i przylegte
nieruchomosci oraz znajdujgcy sie w nim majgtek Zamawiajgcego przed
ewentualnymi  awariami, uszkodzeniami, zniszczeniami spowodowanymi
wykonywanymi przez Wykonawce pracami,

Stosowania sie do polecen Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,
Bezzwtocznego powiadamiania na pismie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
o wszelkich mozliwych zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptyngé na
jako$¢ lub opdznienie robot budowlanych,

Wprowadzania jakichkolwiek zmian w toku realizacji rob6t budowlanych, w tym
w zakresie materiatdw / technologii / innych wskazan, w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej wraz z wydanymi uzgodnieniami tylko
i wytgcznie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru,

Bezzwtocznego usuwania wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér
inwestorski lub/i Zamawiajgcego w trakcie trwania rob6t w uzgodnionym przez
Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

Zapewnienia narzedzi, wyposazenia i urzadzen technicznych niezbednych w celu
zachowania wiasciwej jakosci wykonywanych robét oraz terminowosci realizacji
zamowienia,
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s)  Zgtoszenia gotowosci do Odbioréw Czesciowych i Odbioru Koncowego, w tym
przekazania dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu robot objetych
Kontraktem,

t) Likwidaciji terenu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pdzniejszym niz
dzien Odbioru Kohcowego,

u)  Czynnego udziatu w Odbiorze Robdét i Odbiorze Kohcowym w skfadzie co najmniej
dwdch oséb z ramienia Wykonawcy,

v) Inicjowanie i organizowanie narad lub/i spotkan koordynacyjnych w toku realizaciji
Przedmiotu Umowy, nie rzadziej niz z czestotliwoscig okreslong w PFU,

w)  Wykonawca ma obowigzek postepowania z wytwarzanymi odpadami zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875.)
0 odpadach oraz okazania i udostepnienia wszelkich dokumentéw wymaganych
tg ustawg na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

2. Niezaleznie od postanowien PFU do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

b) Stala wspodtpraca z Wykonawcg w zakresie oraz w terminach, w jakich bedzie tego
wymagata realizacja przedmiotu Umowy,

c) Odpowiedz na kazde pisemne zgtoszenie Wykonawcy w terminie okreslonym w
PFU,

d)  Udzielenie Wykonawcy stosownych petnomocnictw w terminie okreslonym w PFU,
w celu wykonania przez niego obowigzkow umownych, w zakresie wskazanym
przez Wykonawce,

e) Odebranie Przedmiotu Umowy na zasadach okre$lonych w Kontrakcie i PFU,

f) Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na
zasadach okreslonych w Kontrakcie,

g) Zwalnianie Zabezpieczenia na zasadach okreslonych w Kontrakcie,

h)  Przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

3. Poza odpowiedzialnoscig za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z postanowien
niniejszego Kontraktu Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ materialng /
odszkodowawczg / cywilng za:

a) Zaprzechowywane / pozostawione na terenie budynku wtasne mienie,

b) Szkody powstate na Terenie Budowy na ktérym realizowane jest niniejsze
zamoéwienie pozostajgce w zwigzku przyczynowym z dziatalnoscig Wykonawcy,
powstate z winy Wykonawcy,

c)  Wypadki na terenie budowy lub jej zaplecza, powstate z winy Wykonawcy.

4.  Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdot muszg odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich witasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Wszystkie materiaty, urzadzenia oraz prefabrykaty
przewidziane do wykorzystania przy realizacji robét powinny by¢é nowe o parametrach
technicznych i jakosciowych gwarantujgcych nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
Ponadto powinny by¢ nabywane wytgcznie od dostawcéw, ktdrzy zapewnig wymagang
jako$¢ oraz spetnienie obowigzujgcych przepiséw, przedstawiajgc odpowiednie
certyfikaty / Swiadectwa lub poswiadczone wyniki badan - wszystkie w jezyku polskim.
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§15

1.

10.
11.

12.

13.

§16

[GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY, USLUGA SERWISU]

Wykonawca udziela 36 miesiecy Gwarancji jakosci i Rekojmia za wady na wykonany
przedmiot umowy w tym na zamontowane urzgdzenia liczgc od dnia wykonania Robot
po$wiadczonego w Swiadectwie Przejecia, jezeli PFU nie stanowi inacze;.

Celem usuniecia ewentualnych watpliwosci Strony potwierdzajg sobie wzajemnie, iz
Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.
Wykonywanie praw z gwarancji jakosci nie uchybia uprawnieniom stuzgcym
Zamawiajgcemu na podstawie rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze zglosi¢ roszczenie o usunigcie usterki przedmiotu umowy za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: ........c.cccceeeiiiiiciiiinnnne
Zamawiajgcy bedzie zawiadamiat o stwierdzonych Wadach i usterkach Przedmiotu
Umowy w terminach nie dtuzszych niz 14 dni od ich stwierdzenia. Uchybienie temu
terminowi nie powoduje utraty uprawnien stuzgcych Zamawiajgcemu. Wykonawca
zobowigzany bedzie kazdorazowo do usuniecia stwierdzonej wady lub usterki, jezeli
ujawnig sie one w ciggu terminu okreslonego w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest usungé Wady lub usterki w terminie 7 dni roboczych od
daty zgtoszenia wystgpienia wady przez Zamawiajgcego. W przypadku gdy Wady lub
usterki z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie da sie usungé w tym terminie,
woéwczas moze on wystgpi¢ do Zamawiajgcego z prosbg o wydtuzenie tego terminu.
Uzgodnienie przedtuzenia terminu usuniecia wady winno by¢ zawarte w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

W przypadku nieusuniecia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 6, z winy Wykonawcy
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 16 ust.2 pkt. 2.

Niezwtocznie po usunieciu wad, Wykonawca zgtosi ich usuniecie Zamawiajgcemu
w celu umozliwienia dokonania inspekcji i potwierdzenia przedtozonego przez
Wykonawce protokotu usuniecia wad. W protokole z usunigcia wady Wykonawca okre$li
przyczyne wystgpienia wady oraz sposéb jej usuniecia.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym na skutek wad Przedmiotu Umowy lub
jego czesci nie mozna byto korzysta¢ z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ modyfikacji wykonanego uprzednio elementu prac / roboét
przez Wykonawce, gwarancja ulega rozszerzeniu o modyfikowany element.

Jezeli po dokonaniu naprawy wadliwej czesci robot lub uzytych materiatow ujawni sie
ponownie ta sama wada, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego wykonania
okreslonej czesci robdt i / lub wymiany wadliwych elementéw na nowe pozbawione wad.
Utrata roszczen z tytutu rekojmi za wady nie nastepuje pomimo uptywu terminu rekojmi,
jezeli Wykonawca wade podstepnie zatait.

[KARY UMOWNE]

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie realizuje

ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu lub tez realizuje go niezgodnie

z Kontraktem, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wezwac¢ Wykonawce do prawidtowego

wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

Tytutem niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu Strony ustalajg kary

umowne:

1) za kazdy dzien opodznienia w terminowym przediozeniu Zamawianemu
kompletnego Projektu Budowlanego okreslonym w § 4 ust. 3. Wykonawca zaptaci
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5 % warto$ci Wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 lit. a);

za kazdy dzien opdznienia w terminowym wykonaniu Robo6t okreslonym w § 4 ust.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05 %
warto$ci Wynagrodzenia wartosci Wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 lit. b);
za kazdy przypadek zwioki w wusunieciu wad i usterek stwierdzonych
w ktorymkolwiek Swiadectwie Przejecia, badz w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady — w wysokosci 0,01 % wartosci Wynagrodzenia, liczone za kazdy
dzien zwioki;

za odstgpienie w catosci od Kontraktu przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % Wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1;

za odstgpienie w czesci od Kontraktu przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10% wartosci elementow
Przedmiotu Umowy, od ktérych realizacji odstgpit Zamawiajacy;

za brak zaangazowania do realizacji przedmiotu Kontraktu personelu wskazanego
w Ofercie Wykonawcy — w wysokosci 5 000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek, z
zastrzezeniem § 18 [Prawo Zmian] ust. 2;

gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajgcego,
w wysokosci 1 000 zt za kazde niewykonane polecenie lub naruszenie warunkéw
zawarcia umowy z podwykonawca;

za wprowadzenie na teren budowy lub zatrudnienie Podwykonawcy, ktéry nie
zostat zgtoszony Zamawiajgcemu, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 1 000 zt;

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) — w wysokosci 2 000 zt. za kazdy taki
przypadek;

w  przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - kare umowng w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 1,0 % wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, ale nie wiecej niz 1 000 PLN;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo kare umowng w kwocie stanowigcej rownowarto$é
1,0 % wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, ale nie
wiecej niz 1000 z. Kara umowna jest nalezna Zamawiajgcemu rowniez
w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia jego zawarcia;

gdy wykonawca nie stosuje sie do obowigzujgcych przepiséw p.poz. lub bhp —
1 000 zt za kazdy taki przypadek,

13) za nieuzgodniong z Zamawiajgcym nieobecnos¢ podczas odbioru — 2 000 zt za

kazdy przypadek,

43)14) za naruszenie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w § 8 ust. 5 czynnosci kara umowna w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajgcy =zapfaci Wykonawcy kare umowng w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:
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10.

11.

12.

13.

§17

1) za odstgpienie w catosci od Kontraktu przez Wykonawce z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % Wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust.
1;

2) za odstgpienie w czesci od Kontraktu przez Wykonawce z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % ceny naleznej za zobowigzanie, od
ktérego odstepuje Wykonawca.

taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 30 %

Wynagrodzenia.

W przypadku zwioki w zaptacie Wynagrodzenia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

odsetki ustawowe.

Roszczenia o zaptate kar umownych naleznych Zamawiajgcemu stajg sie wymagalne

Z koncem dnia, w ktéorym nastgpito zdarzenie rodzace obowigzek zaptaty danej kary

umownej.

Strony zobowigzujg sie do zaptaty kar umownych na rachunek wskazany w wezwaniu

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku braku terminowej zaptaty kar umownych Zamawiajgcy bedzie uprawniony

potraci¢ je z Wynagrodzenia lub roszczenie o ich zaptate zaspokoi¢ z Zabezpieczenia.

W przypadkach niewymienionych w niniejszym paragrafie Wykonawca odpowiada

wzgledem Zamawiajgcego za wyrzadzong mu szkode z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy na zasadach ogdlnych.

Strony dopuszczajg dochodzenie na zasadach ogdlnych odszkodowania

przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, jezeli wysoko$¢ poniesionej

przez Zamawiajgcego szkody jest wyzsza niz wysokosé zastrzezonej kary umownej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane nieuwzglednieniem

przez niego podczas wykonywania Przedmiotu Umowy okolicznosci, ktére powinien byt

przewidzie¢ na postawie obowigzujgcych przepisow, SIWZ, Kontraktu, fachowej wiedzy

i doswiadczenia zawodowego.

Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie

z tytulu roszczen, strat i szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego lub przez osoby

trzecie majgce z tego tytutu roszczenia wobec Zamawiajgcego (w szczegolnosci szkéd

osobowych, rzeczowych i finansowych) wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie

Wykonawcy z jego zobowigzan.

Kary umowne przystugujg osobno za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub

nienalezytego wykonania zobowigzania okreslony w niniejszym paragrafie i nie

pochtaniajg sie wzajemnie.

[ODSTAPIENIE OD KONTRAKTU]

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Kontraktu w trybie

natychmiastowym jezeli:

a)  Woystgpiistotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Kontraktu nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagroziC istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni od dnia powzigcia o tych okoliczno$ciach;

b)  Wykonawca nie dochowa terminu na ztozenie Projektu Budowlanego do oceny
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 Kontraktu;

c) Wykonawca nie dochowa obowigzku okreslonego w § 13 ust. 4 i nast. Kontraktu;
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d) Wykonawca realizuje Roboty przewidziane Kontraktem w sposéb niezgodny
Z opisem przedmiotu zamoéwienia, projektem budowlanym, sztukg budowlang lub
wskazéwkami Zamawiajgcego lub os6b dziatajgcych w jego imieniu i pomimo
dodatkowego wezwania nie zaprzestaje naruszen;

e) Wydane zostanie postanowienie upadtosciowe lub uktadowe lub likwidacyjne
w stosunku do Wykonawcy;

f) Wykonawca z przyczyn jego dotyczacych, badz oséb ktérymi sie postuzyt, nie
rozpoczagt realizacji Robot, jezeli zwtoka w stosunku do ustalonego terminu
rozpoczecia Robo6t oznaczonego przekracza 5 dni;

g) Wykonawca wadliwie wykonuje Roboty albo w sposéb sprzeczny z Kontraktem,
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania
i wyznaczenia mu w tym celu 5 - dniowego terminu.

2. Odstgpienie od umowy nastepuje poprzez pisemne, pod rygorem hiewaznosci,
skutecznie doreczone os$wiadczenie Zamawiajgcego zawierajgce uzasadnienie
rozwigzania w terminie 5 dni od dnia w ktérym Zamawiajgcy powzigt wiadomosé
0 okolicznoéci stanowigcej podstawe odstgpienia.

3.  Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku zwtoki
Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy, przystapieniu do odbioru powyzej 10 dni.

4. W przypadku odstgpienia od Kontraktu przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawce
obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot;

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego Odbioru Robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W terminie 14 dni od daty zgtoszenia
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokét
inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

C) Wykonawca niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 10 dni od
sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa wyzej, uporzadkuje teren budowy oraz
usunie urzgdzenia zaplecza budowy, wczesniej przez niego wykonanego.

§ 18 [PRAWO ZMIAN]

1. Zamawiajagcy na podstawie art 144 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje mozliwos¢ dokonania
nastepujgcych zmian Kontraktu:
1) w zakresie zmiany terminéw wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci,
stosownie do przypadku:

a) O czas opoOznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego obowigzkow
wynikajgcych z Kontraktu, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw
na wykonanie Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego czesci,

b) o czas dziatania Sity Wyzszej oraz o czas niezbedny do usunigcia jej skutkow
i nastepstw,

c) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa,
regulujgcych zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbedny do
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dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy Ilub jego czesci do
Zmienionego stanu prawnego,

d) o czas opoznienia w wykonaniu przez podmioty zewnetrzne ustug/czynnosci
koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze
wykonawca tych ustug/czynnosci nie jest Wykonawca niniejszego Kontraktu,

e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy byta niemozliwa z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz nastepstw tego zdarzenia
(w szczegolnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy
lub wstrzymania ich swiadczenia przez Zamawiajgcego, niedostarczenie
w terminie pozwalajgcym na terminowg realizacje Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego danych i dokumentéw niezbednych do realizacji Umowy,
chyba ze pozyskanie tych danych lezy po stronie Wykonawcy,

f) 0 czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy byta niemozliwa oraz nastepstw
tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych
od nich np. wystgpienia zjawisk zwigzanych z dziataniami oséb trzecich, za
ktérych dziatania odpowiedzialnosci nie ponosi zadna ze Stron
uniemozliwiajgcych wykonywanie Przedmiotu Umowy,

g) o czas niezbedny do wykonania czynnosci wynikajgcych z zalecen
witasciwych organow jezeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostato
wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji Kontraktu,

h) o czas niezbedny do uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia
sgdu lub organu administracji publicznej, jezeli zajdzie koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracji publicznej, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy
zawieraniu Kontraktu,

i) 0 czas wynikajgcy z koniecznosci ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu
Umowy wprowadzonej na podstawie przepisow PZP umozliwiajgcych
dokonanie takiej zmiany,

)] 0 czas niezbedny do dostosowania Przedmiotu Umowy do celow dla ktérych
Kontrakt zostat zawarty,

k)  przedtuzenia sie Przetargu w sposob utrudniajgcy terminowg realizacje

Przedmiotu Umowy,
- przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze
nastgpi¢ tylko o czas niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego
czesci, nie dtuzej jednak niz o okres trwania okolicznosci bedgcych podstawg
zmiany oraz ich nastepstw.

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania Kontraktu zwigzanej z konieczno$cig
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (w tym
innych rozwigzan lub elementdéw technicznych lub dotyczgcych oprogramowania
lub sprzetu komputerowego lub czesci komputerowych) w przypadku, gdy wystgpi
co najmniej jedna z okolicznosci:

a) wystgpi zmiana warunkéw majgcych wplyw na realizacje Przedmiotu
Umowy,

b) w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
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c) w przypadku, gdy na rynku pojawig sie nowsze zamienniki zaoferowanych
elementéw Przedmiotu Umowy, a uzyskanie elementéw zaoferowanych
przez Wykonawce bedzie bardzo utrudnione;

- z zastrzezeniem, ze inne rozwigzania techniczne bedg spetnialy wymagania

funkcjonalne okreslone w PFU w stopniu nie mniejszym niz rozwigzania

dotychczasowe.

3) w zakresie zmiany Wynagrodzenia: - w przypadku, gdy zmiany, o ktérych mowa
w pkt (1) - (2) bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce. Ustalenie zmienionej kwoty Wynagrodzenia odbywaé sie bedzie
W oparciu o:

a) pojawienia sie na rynku czesci, materiatow lub urzgdzen nowszej generaciji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizaciji Przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji Przedmiotu Umowy lub osiggniecia korzystniejszych
wskaznikéw eksploatacyjnych;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy,
pozwalajgcej na szybsze zrealizowanie Przedmiotu Umowy lub
zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy Iub kosztow
eksploatacji Przedmiotu Umowy Iub osiggniecia korzystniejszych
wskaznikow eksploatacyjnych;

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,;

2. Dodatkowo Zamawiajgcy dopuszcza zmiane personelu wskazanego w Ofercie

z zastrzezeniem, ze:

1) Wpykonawca zobowigzany jest z witasnej inicjatywy zaproponowaé zastepstwo
w stosunku do Personelu wskazanego w Ofercie w nastepujgcych przypadkach:
Smierci, choroby lub wypadku ktoérejkolwiek z osob personelu, utraty uprawnien do
wykonywania zawodu, jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z osob
Personelu z innych przyczyn, niz wymienione w niniejszym ustepie, ktore nie sg
zalezne od Wykonawcy.

2) Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane
Personelu wskazanego w Ofercie, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow wynikajgcych z Umowy. Wykonawca
jest zobowigzany dokonac zmiany osoby wskazanej przez Zamawiajgcego.

3) W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb Personelu
wskazanego w Ofercie, proponowana osoba musi spetniaé wszystkie wymagania,
okreslone w SIWZ dla stanowiska zajmowanego przez te osobe oraz posiadaé
zadeklarowane przez Wykonawce w formularzu oferty doswiadczenie, na dzien
ztozenia wniosku.

4) W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie mogt zapewni¢ nowej osoby spetniajgce;j
wymagania, zgodnie z pkt 3), Zamawiajgcy moze: (i) podjg¢ decyzje o odstgpieniu
od Umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce jezeli wlasciwa jej realizacja
jest zagrozona albo (ii), a w szczegdlnie uzasadnionych wypadkach jezeli w jego
opinii nie zachodzi takie ryzyko, moze zaakceptowaé proponowang osobe.

3. Inicjatorem zmian w Kontrakcie moze by¢ kazda ze Stron, z tym, ze ostateczna decyzja,
co do wprowadzenia zmian i ich zakresu nalezy do Zamawiajgcego. Wystgpienie
ktérejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowa¢ zmiane umowy, nie stanowi
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bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze
stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczeh Wykonawcy do ich dokonania.

4. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, Strony dopuszczajg mozliwosc (i)
zmian redakcyjnych Kontraktu oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach
publicznych, nie stanowigcych zmiany, o ktérej mowa w art. 144 ust. 1 PZP.

5.  Wszelkie zmiany wprowadzane do Kontraktu dokonywane bedg z poszanowaniem
obowigzkow wynikajgcych z obowigzujgcego prawa, w tym w szczegoélnosci art. 140 ust.
3 PZP.

6. O ile zaistniejg przypadki, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy zastrzega sobie Prawo
odpowiedniego dostosowania i zmiany innych warunkow Kontraktu.

7.  Zamawiajgcy na podstawie art. 145 ust. 5 PZP, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
Wynagrodzenia w przypadku wystgpienia: (i) zmiany stawki podatku od towaréw
i ustug,(ii) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, (iii) zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,(iv) zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
Z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U.2020.1342
t.j.), - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.

§ 19 [SKAWYZSZA]

1. Za site wyzszg (dalej: ,Sita Wyzsza”) Strony uznajg zdarzenie uniemozliwiajgce
wykonywanie Przedmiotu Umowy pozostajgce poza kontrolg Strony, ktérego to
zdarzenia Strona nie mogta rozsadnie przewidzie¢ i unikngé i ktére nie moze byé
przypisane w sposob uzasadniony tej Stronie. Jako Site Wyzszg rozumie sie miedzy
innymi nizej wymienione zdarzenia majace wptyw na realizacje Umowy:

a) wojny, dziatania wojenne (bez wzgledu na to czy wojna zostata wypowiedziana),
inwazje, dziatania wrogéw zagranicznych;

b) rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne, wojny
domowe;

c) rozruchy z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone wylgcznie do pracownikow
Wykonawcy lub jego dostawcow lub Zamawiajgcego;

d) promieniowanie jonizujgce albo zanieczyszczenie radioaktywne, z wyjatkiem tych,
ktére mozna przypisa¢ uzyciu przez Wykonawce takiego promieniowania;

e) anormalne dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki
pogodowe, huragany, pioruny;

f) epidemie.

2.  Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych Sitg Wyzszg, zostanie
zakomunikowane drugiej Stronie natychmiast, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od
zaistnienia lub zakonczenia Sity Wyzszej. W ciggu miesigca od zaistnienia zdarzenia
Sity Woyzszej, Strony spotkajg sie w celu uzgodnienia wzajemnych dziatan
minimalizujgcych negatywne skutki dziatania Sity Wyzszej.

3.  Strona dotknieta zdarzeniem Sity Wyzszej bedzie zwolniona z obowigzku realizacji
postanowienn Umowy, w szczegolnosci dotrzymania terminu(éw) tak dtugo jak bedzie
trwato to zdarzenie lub jego skutki.
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Strona, ktorej dotyczg okolicznosci Sity Wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu

usuniecia przeszkdd, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwioke.

Strona dotknieta zdarzeniem Sity Wyzszej bedzie kontynuowata wypetnianie swoich
zobowigzan wynikajgcych z Umowy w takim zakresie, jaki bedzie mozliwy i bedzie
poszukiwaC wszystkich uzasadnionych, alternatywnych srodkéw w celu wypetnienia

swoich zobowigzan, ktorych nie uniemozliwia zdarzenie Sity Wyzszej.

Strona dotknieta zdarzeniem Sity Wyzszej nie bedzie uznana winng naruszenia swoich
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w szczegodlnosci dotrzymania terminu(éw) tak dtugo
jak bedzie trwato to zdarzenie lub jego skutki jezeli wykonanie takich zobowigzan bedzie

uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci Sity Wyzsze;.

§ 20 [STAN EPIDEMII SPOWODOWANY COVID-19 A REALIZACJA UMOWY]

Strony oswiadczajg, ze zawierajg niniejszg Umowe w trakcie wystepowania Swiatowej
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (dalej tez COVID-19), a takze ogtoszenia na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogtoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 491, ze zm.) i sg $swiadome obecnych okolicznosci

i ograniczen zwigzanych z epidemig wirusa COVID-19.

Strony niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub
moze wystgpic - zgodnie z art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz

niektérych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z p6zn. zm.).

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktorych mowa w ust. 2, mogg wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,
moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonac¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144

ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, w szczegdlnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czes$ci, lub czasowe zawieszenie

wykonywania umowy lub jej czesci,
2)  zmiane sposobu wykonywania dostaw lub ustug,

3) zmiane zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane

wynagrodzenia wykonawcy,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50%

wartosci pierwotnej Kontraktu.

§ 21 [PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH]

1.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji wytworzonej podczas
trwania Kontraktu nastepuje z chwilg dostarczenia egzemplarza tejze dokumentacji do

Zamawiajgcego.

Z chwilg przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do
dokumentacji wytworzone] podczas trwania Kontraktu Zamawiajgcy bedzie mogt
korzystaC z nich w catosci lub w czesci na wszelkich znanych polach eksploatacii,
w szczegolnosci na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.), {j.

w nastepujgcym zakresie:
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a) zwielokrotnianie  poprzez  wykonanie  fotokopii, slajdow, reprodukciji
komputerowych, kserokopii, zdje¢,

b)  utrwalenie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, odrecznymi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,
reprodukcje komputerowe i odmiany tych technik,

c)  wprowadzanie do pamieci komputera,

d) ekspozycje,

e) udostepnianie wykonawcom robét budowlanych,

f) wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

g) wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektéw technicznych z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

h)  przetwarzanie,

i) wprowadzanie do obrotu,

)  najem,

k) dzierzawa,

)] udzielanie licencji na wykorzystanie,

m) zezwolenie na wykonanie zaleznych praw autorskich,

n)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej,
Zamawiajgcy uzyskuje prawo do korzystania z wszelkich zwielokrotnien dokumentaciji
wytworzonej podczas realizacji umowy lub jej czesci (np. makiety, rysunki, szkice,
fotografie), tak w procesie realizacji inwestyciji, jak i po tym etapie dla celéw informacii,
reklamy lub innych celow zwigzanych z uzytkowaniem inwestyciji.

4. Zamawiajgcy ponadto uzyskuje:

a) wylgczne prawo do wykonywania zaleznych praw autorskich na polach
eksploatacji wymienionych w ust. 2 powyzej,

b) prawo wprowadzania zmian w dokumentacji wytworzonej podczas realizacji
Kontraktu nieprowadzacych do powstania utworu zaleznego.

5. W ramach uprawnien wskazanych powyzej, Zamawiajgcy ma prawo takze dokonywac
osobiscie lub zleca¢ osobom trzecim opracowanie w jego imieniu zmian, skrotow,
streszczen, opracowan dokumentacji wytworzonej podczas realizacji Kontraktu objetej
Przedmiotem Umowy.

6. Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw dokumentacji wytworzonej
podczas realizacji Kontraktu, jego obowigzkiem jest umieszczenie odpowiednich
postanowien w zakresie opisanym niniejszg klauzulg w umowach regulujgcych stosunki
prawne miedzy Wykonawcg, a tworcami poszczegolnych elementéw dokumentacji
wytworzonej podczas realizacji Kontraktu.

7. Wykonawca oswiadcza, iz dokumentacja wytworzona podczas realizacji Kontraktu
objeta Przedmiotem Umowy w dniu jej wydania Zamawiajgcemu nie bedzie naruszata
praw autorskich osob trzecich, dla jej eksploatacji nie bedzie konieczne odrebne
uzyskanie zgody oso6b trzecich, a w szczegdlnosci w przypadku skierowania do
Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen z tego tytutu przez osoby trzecie, Wykonawca
przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie i wszelkie skutki naruszenia
praw autorskich i zobowigzuje sie przystgpi¢ do sporu oraz zwolni¢ Zamawiajgcego
z wszelkich powstatych w wyniku tych roszczen zobowigzan, w tym pokry¢ wszelkie
koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz
ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej takich
postepowan.
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§ 22 [ZAKAZ PRZELEWU WIERZYTELNOSCI]

Wykonawca nie moze dokonac¢ zbycia, zastawu, przelewu wierzytelnosci ani zadnych
innych uprawnien i zobowigzan wynikajgcych z Umowy na rzecz osoéb trzecich bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

§ 23 [KLAUZULA SALWATORYJINA]

Jezeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie niewazne w chwili zawierania
Umowy lub stanie sie niewazne po zawarciu Umowy, waznos$¢ pozostatych postanowien
Umowy pozostaje w mocy, aw miejsce postanowien niewaznych wchodzg
postanowienia powszechnie obowigzujgcego prawa lub inne, zwyczajowo przyjmowanie
rozwigzania, ktérych celem jest osiggniecie takiego samego lub jak najblizszego
zamierzonemu celowi skutku gospodarczego.

§ 24 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. W zwigzku z realizacjag Umowy Zamawiajgcy powierza do przetwarzania Wykonawcy
nastepujacy zbiér: dane osobowe pracownikéw, klientéw, kontrahentow etc. — Wzoér
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi Zatacznik nr 4 do
niniejszego Kontraktu.

2.  Zamawiajgcy oswiadcza, iz administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt
4 UODO, ktére w ramach realizacji Umowy zostajg powierzone do przetwarzania
Wykonawcy i wszelkie prawa do powierzonych danych osobowych nalezg przez caty
czas do administratora danych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze realizujgc zamdwienie bedzie stosowaé przepisy
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1, dalej
- ,RODQO”)".

4.  Wykonawca os$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec o0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe Wykonawca
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia
publicznego w niniejszym postepowaniu.

5. Zamawiajgcy, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje, iz jest administratorem
danych osobowych. Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 UODO i wszelkie prawa do powierzonych danych
osobowych przez caty czas nalezg do administratora danych.

6. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Zamawiajgcego jest Dyrektor, Pan Artur
Hatadyn, +48 (68) 321 30 10, e-mail azl@azl.pl. Zmiana osoby o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim wymaga pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego i
nie stanowi zmiany do Umowy.

7.  Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym dokumentacja
postepowania zostanie udostepniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP.

8.  Wykonawca oswiadcza, iz: (1) zobowigzuje sie do przetwarzania powierzonych danych
osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wytgcznie w zakresie i w celu realizacji
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10.

11.

12.

Umowy, (2) zobowigzuje sie zapewnic¢, aby dostep do danych, ktére zostaty Wykonawcy
powierzone, bedg miaty wylgcznie osoby, ktére odbyty szkolenia z zakresu ochrony
danych osobowych, posiadajg imienne upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych nadane przez Wykonawce oraz bedg zobowigzane do zachowania
w tajemnicy tych danych osobowych i sposobdéw ich zabezpieczenia - zgodnie z art. 39
ust. 2 UODO, (3) zobowigzuje sie do dostarczy¢ kazdorazowo na zadanie
Zamawiajgcego aktualng liste oso6b zaangazowanych w przetwarzanie danych
osobowych w zwigzku z wykonywang Umowa, (4) zobowigzuje sie do zastosowania przy
przetwarzaniu danych osobowych s$rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajgcych ochrone danych, co najmniej w zakresie okreslonym w art. 36-39 UODO
oraz do spetnienia wymagan okreslonych w przepisach, o ktérych mowa w art. 39a
UODO. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco dostosowywac zakres i
Srodki ochrony powierzonych danych osobowych do wymogow wynikajgcych
z ewentualnych zmian przepiséw, (5) zobowigzuje sie przekaza¢ niezwtocznie
Zamawiajgcemu informacje o kazdym postepowaniu administracyjnym, czy sadowym
dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych, jak rowniez
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania
danych, ktérych jest strong a takze o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce, w szczegdlnosci prowadzonych
przez Inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, (6) zobowigzuje sie do zachowania danych osobowych wytgcznie do
wiasnej dyspozycji i nie powierzania ich osobom trzecim (za wyjgtkiem podwykonawcéow
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie), a takze
do przeciwdziatania dostepowi o0séb niepowotanych do powierzonych danych
osobowych.

Zamawiajgcy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dane osobowe
bedg réwniez przetwarzane ze wzgledu na prawnie uzasadniony interes
Zamawiajgcego, ktérym jest: realizacja sprawozdawczosci wewnetrznej — przy czym
rezultaty przeprowadzonych analiz bedg miaty charakter zanonimizowany, realizacja
kontroli wewnetrzne;.

Zamawiajgcy jest upowazniony do kontroli Wykonawcy w zakresie ochrony
powierzonych danych osobowych. O planowanej kontroli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce na co najmniej 3 dni przed jej terminem.

Zamawiajgcy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci ze dane osobowe
pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamoéwienia mogg zosta¢ przekazane: dostawcom systemow IT stuzgcych obstudze
administracyjnej Zamawiajgcego, podmiotom $wiadczgcym ustugi doradcze, w tym
ustugi prawne, i Kkonsultingowe, podmiotom Swiadczgcym ustugi niszczenia
dokumentdw, z ktérymi wspotpracuje Zamawiajgcy.

Najpdzniej w ciggu 14 dni liczac od rozwigzania Kontraktu z jakichkolwiek przyczyn lub
jej wygasniecia Wykonawca zobowigzany jest, w porozumieniu z Zamawiajgcym i przy
uwzglednieniu jego wytycznych w tym zakresie, zwréci¢ wszelkie materiaty i dokumenty
bedgce nosnikami danych osobowych objetych Kontraktem oraz usung¢ ze swoich
zbiorow danych wszystkie dane osobowe, ktére przetwarzat w zwigzku z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy. Z przekazania materiatow i dokumentow bedgcych nosnikami
danych osobowych zostanie sporzadzony protokdt przekazania, ktdry zostanie
podpisany przez Strony; zas z czynno$ci usuniecia danych zostanie sporzgdzony
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

§25

§26

protokot usuniecia danych, ktéry zostanie podpisany przez Wykonawce i przekazany
niezwlocznie Zamawiajgcemu.

Przez usuniecie danych osobowych, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, rozumie¢ nalezy
zniszczenie tych danych osobowych lub takg ich modyfikacje, ktéra nie pozwoli na
ustalenie tozsamosci osoby, ktorej dane dotycza.

Osoby po stronie Wykonawcy wyznaczone do realizacji Kontraktu muszg spetniaé
okreslone w przepisach prawa stosowne wymagania w zakresie dopuszczania do
danego rodzaju informacji prawnie chronionych (w szczegdélnosci danych osobowych).
Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem lub realizacjg Kontraktu lub
przeprowadzeniem postepowania, w wyniku ktdrego Kontrakt zostat zawarty, beda
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres realizacji Kontraktu oraz czas
realizacji roszczen lub/i okres trwatosci Projektu, w zaleznosci od tego, ktéry okres
uptynie poznie;j.

Wykonawca zobowigzuje sie respektowaé nastepujgce prawa osoby, ktérej dotyczg
dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem lub realizacja Umowy lub
prowadzeniem postepowania, ktére poprzedzito zawarcie Umowy: prawo dostepu do
swoich danych osobowych — zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowana swoich
danych osobowych — zgodnie z art. 16 RODO, prawo do zgdania od Zamawiajgcego —
jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iz przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Zamawiajgcy informuje, ze osobie, ktdrej dane osobowe zostalty pozyskane przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy lub prowadzeniem
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktére poprzedzito zawarcie
Umowy, nie przystuguje: prawo do usuniecia danych osobowych, o czym przesadza art.
17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o czym
przesgdza art. 20 ust. 3 RODO, okreslone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, ze podstawg prawng
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w zwigzku z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,
poz. 755 ze zmianami) naktadajgcymi na Zamawiajgcego okreslone obowigzki prawne”.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczgce danych
osobowych nie bedg podejmowane przez Zamawiajgcego w sposob zautomatyzowany.

[WLASCIWOSC PRAWA | JURYSDYKCJI]

Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory powstate w zwigzku z zawarciem, realizacjg lub wygasnieciem Umowy,
Strony zobowigzujg sie rozstrzyga¢ w pierwszej kolejnoéci polubownie. W przypadku,
gdy Strony nie dojdg do porozumienia w terminie 1 miesigca od dnia wszczecia sporu,
sprawa podlega rozpoznaniu przez sgd powszechny, wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego, chyba, ze Strony w odrebnym porozumieniu postanowig inaczej.

[POSTANOWIENIA KONCOWE]

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci KC, PZP.
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2. Umowa zostaje zawarta na pismie pod rygorem niewaznosci. Wszelkie zmiany
i uzupetnienia Umowy wymagajg pod rygorem niewaznos$ci zachowania formy pisemnej.
3.  Integralng czesciag Umowy, regulujgcg zakres obowigzkow Wykonawcy sg nastepujgce
zatgczniki:
1)  Zatgcznik nr 1 — OPZ (wraz z zatgcznikami),
2)  Zatgcznik nr 3 — Oferta,
3) Zalgcznik nr 4 — Polisa OC obowigzujgca w dniu zawarcia Umowy,
4)  Zatgcznik nr 5 — Umowa powierzenie przetwarzania danych osobowych ,
- Inne dokumenty ztozone w trakcie Postepowania, ktdére mogg zosta¢ wigczone do
Umowy.
4. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego.
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecia
Wykonawca Zamawiajacy
[podpisy 0séb upowaznionych] [podpisy oséb upowaznionych]
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